



Notat vedr. anlægsudskydelser i Teknik og Miljø ifm. B2027.

27. maj 2026
Side 1 af 2

I lighed med de senere år er der behov for at sikre, at de budgetlagte anlægsudgifter i budgetåret svarer til anlægsrammen, så der undgås sanktioner for overskridelser. Den forventede anlægsramme svarer til ca. 1,5 mia. kr. for hele kommunen. Det fremsendte forslag til anlægsforskydninger, der behandles sammen med afdelingernes budget, indeholder det administrative forslag til anlægsforskydninger. Forslaget er koordineret med de øvrige magistratsafdelinger, der hvor forskydningerne har konsekvenser for øvrige afdelinger.

Teknik og Miljø
Fælles Stabe
Aarhus Kommune

For at sikre bruttoanlægsniveauet i 2027 på 1,5 mia. kr. er der behov for at foretage forskydninger på ca. 500 mio. kr. Det forudsættes, at anlægsniveauet kan stige de kommende år, hvorfor der sigtes mod et niveau, der er 100 mio. kr. højere de følgende år. Det betyder, at der er behov for at foretage yderligere forskydningerne i 2028 og 2029. Da der ikke foretages forskydninger ud af perioden, samles de i 2030. Ældreboliger er ikke omfattet af forskydningerne, da de kan lånefinansieres.

Anlæg og Projektøkonomi
Bautavej 6
8210 Aarhus V

Direkte telefon: 24 21 59 77

Sagsbehandler:
Nina Storm Olin

Magistratsafdelingerne skal efter koordination med hinanden lave en udskydelse af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, herunder KB'er. Forskydningerne vedlægges Magistratens budget til godkendelse i forbindelse med 1. og 2. behandling af budgettet. Der vil i perioden frem til 7. august være mulighed for at foretage mindre ændringer, der samlet set ikke må forøge bruttoanlægsudgifterne.

Forskydningerne skal ske på anlægsprojektniveau. Det vil ikke være muligt lave generelle/uspecificerede korrektioner af de afsatte rådighedsbeløb i det enkelte år.

Teknik og Miljø har fulgt en tilgang til håndteringen af anlægsforskydelserne med udgangspunkt i følgende prioriterede rækkefølge indtil det vejledende måltal er opfyldt. På ejendomsområdet er der orienteret om de forventede udskydelser i Økonomistyregruppen. Forskydelserne er tilpasset efter de øvrige magistratsafdelingers bemærkninger.

Udskydelserne er foretaget med udgangspunkt i nedenstående principper:

1. Der forskydes mest muligt på anlægsreserverne
2. Der forskydes anlægsprojekter, der endnu ikke er startet op
3. Der laves en periodisering af budgetterne, så de er realistiske og der udskydes mest muligt
4. Særligt fokus på periodisering af de tilgængelige KB-midler



27. maj 2026
Side 2 af 2

Nedenfor ses en oversigt over det administrative forslag til anlægsskudninger på Teknik og Miljø område samt på reserven.

Forskydninger i mio. kr.		2027	2028	2029	2030
By og Natur	Anlægsreserven	-59,6	-106,6	-219,4	385,6
Aarhus Ejendomme	Anlægsreserven	-83,5	-57,6	50,5	90,6
By og Natur	Teknik og Miljø	-131,4	-136,2	-140,8	408,4
Aarhus Ejendomme	Teknik og Miljø	-193,9	20,9	-113,3	286,3
I alt		-468,4	-279,5	-423,0	1170,9