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Politisk aftale om Anlægseftersynet 

 

Anlægseftersynet viser, at der vil mangle nettoanlægsindtægter for 1.663 

mio. kr. frem mod 2034. Der er behov for at sikre balance mellem udgifter og 

indtægter på anlægsområdet fremover. Samtidigt er det afgørende at skabe 

tryghed om vigtige anlægsområder, så borgerne i Aarhus fortsat kan for-

vente, at planlagte skoler, dagtilbud, plejehjem, almene boliger, klimaløsnin-

ger, udsatte bydele mv. kommer borgerne til gode. 

 

Parterne er således enige om, at projekter inden for følgende områder i vi-

dest muligt omfang friholdes for besparelser:  

• Skoler 

• Dagtilbud 

• Socialområdet 

• Ældreområdet  

• Kultur- og fritidsområdet 

• Almene boliger 

• Kongelunden  

• Udsatte bydele  

 

Herudover er parterne enige om, at forudsætningen for at løse anlægsefter-

synet er følgende: 

• De manglende indtægter løses indenfor anlægsområdet, så driften 

friholdes. 

• Finansiering til Letbanens etape 2 fastholdes.  

• Grundsalg fastsættes til 190 mio. kr. i årlig gennemsnitlig indtægt 

fremover og tilbagekøbsklausuler fastsættes til 50 mio. kr. i årlig 

gennemsnitlig indtægt. 

• Krydsene mellem tilbagefaldsklausuler og MOVE samt krydsene fra 

grundsalg til byudviklingskontoen og samlokaliseringspuljen ophæ-

ves. 

 

Med afsæt i ovenstående, er gennemført en omprioritering inden for anlægs-

området, herunder en ophævelse af tidligere kryds fra byudviklingskontoen 

og MOVE. Med omprioriteringerne er anlægsområdet således i balance mel-

lem de forudsatte anlægsindtægter og anlægsudgifter, og derved er der 

skabt tryghed om fremtidige anlægsprojekter. De konkrete omprioriteringer 

fremgår af bilag 1. 

 

Med anlægseftersynet lægges op til at tilvejebringe anlægsinvesteringerne, 

der kan prioriteres til Aftale om grøn mobilitetsplan, jf. bilag 1. Aftale om ud-

satte boligområder skal ses i sammenhæng med udmøntning af anlægsbuf-

feren for 2027-2028. 

 

For den grønne mobilitetsplan indebærer en nulstilling af krydset til MOVE 

finansieringsudfordringer, som det også fremgår af aftalen om grøn mobilitet. 

For at sikre, at grøn mobilitet i videst muligt omfang kan gennemføres, som 

et bredt flertal i byrådet har ønsket, lægges der op til at gennemføre omprio-

riteringer der anviser finansiering til en række centrale dele af den grønne 

mobilitetsplan, jf. bilag 1. 
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Forligsparterne er herudover enige om, at der er behov for en opstramning 

af området med fokus på en realistisk indtægtsbudgettering, og der skal sik-

res ejerskab til den efterfølgende realisering af indtægterne. Der er ligeledes 

behov for et tydeligt politisk ansvar for anlægsprioriteringerne i kommunen, 

herunder forskydninger af anlægsprojekter mellem årene. 

 

Forligsparterne anmoder derfor Borgmesterens Afdeling i samarbejde med 

Teknik og Miljø med inddragelse af Kultur og Borgerservice om at udarbejde 

nye retningslinjer for styring af anlægsområdet, som blandt andet indeholder 

procedurer for opfølgning på forudsatte indtægter og sikring af politisk ejer-

skab til prioriteringer og forskydninger blandt vedtagne projekter.  

 

De nye retningslinjer præsenteres for byrådet i en indstilling inden sommer-

ferien 2025. Det forudsættes, at Teknik og Miljø sideløbende udarbejder og 

fremlægger en governancestruktur for styring af ejendomsområdet, som er i 

overensstemmelse med de generelle retningslinjer for anlægsområdet. 

 

De effektiviseringer på ejendomsområdet, som blev besluttet med samlingen 

af ejendomsområdet, hviler blandt andet på en økonomisk forudsætning om 

mulighed for finansiering via samlokaliseringspuljen. Med samlingen af ejen-

domsområdet har Teknik og Miljø bedre mulighed for at sikre samlokalise-

ring, da kendskabet til bygningsbehovet på tværs af afdelingerne nu er sam-

let. Med nulstilling af puljen forudsættes fortsat opbakning fra byrådet til, at 

Teknik og Miljø kan indfri de ambitioner for samlokalisering, der ligger som 

grundlag for de besluttede effektiviseringer på ejendomsområdet. Forligspar-

terne ønsker en status på igangværende og kommende samlokaliserings-

projekter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026.  

 

Ejendomsområdet blev samlet i Teknik og Miljø med mål om mere klimabe-

vidst byggeri og bygningsdrift. Klimaaftalen fastlægger ligeledes et højt am-

bitionsniveau for klimarigtigt byggeri. Ambitionsniveauet fastholdes, men det 

anerkendes samtidig, at en indfrielse af målsætningerne forudsætter større 

prioritering inden for de enkelte anlægsprojekter med bortfald af klimabyg-

puljen. 

 

Bilag:   

Bilag 1: Omprioritering i anlægseftersyn 

Bilag 2: Udmøntning af besparelser på KB’er 

Bilag 3: Oversigt over tiltag der kan anvendes i løsning af anlægsefter-

syn 

Bilag 4: Omprioritering fra anlæg til klimatilpasning, myndighedsbe-

handling og tilsyn på det almene boligområde samt Aftale 

om grøn mobilitet 
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Bilag 1 Omprioritering i anlægseftersyn 

 

Anlægseftersynet viser, at der vil mangle nettoanlægsindtægter for 1.663 

mio. kr. frem mod 2034. Der er behov for at sikre balance mellem udgifter og 

indtægter på anlægsområdet fremover. Forligsparterne er enige om at gen-

nemføre følgende omprioriteringer mhp. sikre balance mellem anlægsind-

tægter og udgifter og tilvejebringe finansiering som kan prioriteres til klimaaf-

talen samt gennemføre omprioriteringer der sikrer grundlaget for den grønne 

mobilitetsplan (GMP). 

 

I nedenstående gennemgås de konkrete omprioriteringer. 

 

Tabel 1: Samlet finansiering af anlægseftersynet1 

A) Manglende finansiering i anlægseftersynet 1.663 
  

A1) Tilbagekøbsklausuler - bindinger -759 
1. MOVE (budget nulstilles) -759   

A2) Grundsalg - bindinger -403 
2. Byudviklingskontoen (budget nulstilles) -154 
3. Samlokaliseringspuljen -249 

  
B) Manglende finansiering herefter (B=A+A1+A2) 501 

  
B1) Øvrige mulige tiltag -475 

4. Ramper ved Ravnsbjergvej -110 
5. KB-bevillinger  -221 
6. Oplandspulje (50% reduktion) -50 
7. Anlægsbuffer (25% reduktion 2029-2034) -94 

  
B2) Eksempler på konkrete tiltag peget på af afdelingerne 
eller Ejendomme -96 

8. Kollegierenovering Skjoldhøj -25 
9. Generationernes Hus velfærdsteknologi -5 
10. Reserveret byrådsudmøntning (multifolkested) -14 
11. Forbedring af Vejnet – bl.a. Rundkørsel ved 

Skejby og Moesgaard -18 
12. Forventet mindreforbrug Viborgvej -15 
13. Analyse – alternativ placering af rutebilstation -1 
14. Sundhedstårn -18 

  
C) Sum af øvrige mulige tiltag (C=B+B1+B2) -571 

  

D) Penge der kan anvendes i GMP (D=B+C)  -70 
  

D1) Øvrig finansiering og udgifter -259 

15. 5 % pulje klimabyg til Klima og GMP -259 

  

E) Samlet sum, der kan anvendes til finansiering af 
GMP (D+C-B) -329 

 

Konsekvenser for den grønne mobilitets plan  

Tabel 1 ovenfor viser, at med den anviste finansiering i løsningen af anlægs-

eftersynet tilvejebringes 329 mio. kr. til brug for prioritering i den grønne mo-

bilitetsplan og klimaaftalen.  

 
1 Beløb i notatet er angivet i 2025-priser. 
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Figur 1: Påvirkning af Grøn Mobilitets Plan 

 
 

I GMP er der oprindeligt en finansiering på 1.825 mio. kr. Som det fremgår af 

anlægseftersynet, mangler, der 759 mio. kr. i indtægter fra tilbagekøbsklau-

suler, som jf. ovenstående tabel 1 tages ud af GMP. Når den ekstra finansie-

ring på 329 mio. kr. indregnes mangler, der således 430 mio. kr. i GMP.  

 

I GMP afsættes der i gennemsnit 52 mio. kr. til tiltag i årene 2025-2028 

(ekskl. finansiering til BRT på ringvejen og Letbane etape 2). Ud over de ind-

satser, der er prioriteret i de første fire år 2025-2028 i GMP-aftalen indehol-

der aftalen også en uprioriteret opsparing på 501 mio. kr. i årene 2028-2034. 

Det svarer til 84 mio. kr. i årligt gennemsnit.  

 

Opsparingen til letbanens etape 2 er ikke påvirket af krydset til MOVE, hvor-

for det forudsættes, at opsparingen fortsætter uændret og vil være på  

813 mio. kr. i 2034. 

 

Hvis de anviste 329 mio. kr. anvendes til finansiering af GMP kan alle tiltag 

til GMP videreføres dog med følgende korrektioner.  

• Beløb til prioritering i årene 2029-2034 nedsættes fra 84 mio. kr. år-

ligt til 41,5 mio. kr. årligt. Forligsparterne bag den grønne mobilitets-

plan mødes forud for budgetlægningen for budget 2028 for at fast-

lægge den konkrete udmøntning i årene 2029-2034. 

• Puljen til BRT på Ringvejen reduceres fra 300 mio. kr. til 150 mio. kr. 

Dette muliggør at fastholde midlerne afsat til udvidelse af Ringvejen 

med et tredje busspor på dele af vejen. Det vil ikke være muligt at 

etablere selve BRT-delen på Ringvejen.  

• Finansieringen til cykel p-hus bortfalder. 

• Efter gennemførslen af ovenstående omprioritering, mangler der 9 

mio. kr. for at den beskrevne løsning er fuld finansieret. Partierne 

bag investeringsplanen og den Grønne Mobilitetsplan henviser man-

koen til budgetforhandlingerne om budget 2025. 
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Bilag 2 - Udmøntning af besparelser på KB’er 

 

Som den del af løsning af anlægseftersynet lægges der op til, at 221 mio. kr. 

finansieres via en reduktion af KB-bevillinger.  

 

Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice, som er de afdelinger der har 

KB’er, har fremsendt beskrivelser af, hvordan KB’erne kan reduceres.  

 

MTM peger på opsparing på tre konkrete KB’er, som det umiddelbart vurde-

res at kunne anvendes, uden at det får betydning for driften: 

- KB skitseprojektering: 9,5 

- KB Bidrag til kloakforsyningen: 54 (reduktion frem mod 2034) 

- KB Skitseprojektering byggemodning: 2,1 

- I alt 65,6 mio. kr.  

 

Der vil herudover være behov for at finde ca. 156 mio. kr. (221-66=156) i 

KB’erne til finansiering af anlægseftersynet.  

 

Det permanente niveau for KB’er - dvs. de KB’er der videreføres hvert år til 

det nye overslags år i budgetperioden - er på 290 mio. kr. (se nedenstående 

oversigt over permanente KB’er). 

 

Det foreslås, at de resterende 156 mio. kr. findes ved, at alle KB’er som vi-

dereføres i 2029 reduceres med ca. 57 %. Dog friholdes KB-bevillingen ”An-

lægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter”. I 2030 vil det fulde beløb blive vide-

reført igen. Da KB’er i 2029 ikke er øremærket til konkrete projekter, er der 

altså ikke konkrete projekter som fjernes. Dog vil det ikke være muligt at 

igangsætte så mange nye projekter i 2029, som det ellers ville have været 

tilfældet.  

 

Dette skal ses i sammenhæng med, at der i perioden 2025-2028 på KB’er 

samlet set er budgetteret 1,6 mia. kr. eller 413 mio. kr. i årligt gennemsnit. 

Dette er væsentligt mere end det permanente niveau på 293 mio. kr. For-

skellen skyldes konkrete projekter - der er budgetteret som KB’er – men som 

ikke skal videreføres. Det skyldes også, at der i løbet af årene i vid udstræk-

ning er skubbet ikke realiserede projekter samt ikke forbrugte anlægsbeløb 

til efterfølgende år.  

 

Der er her tale om både små og store beløb. Forventningen er, at der også i 

de kommende år vil blive overført yderligere beløb fra KB’er til senere år. En 

del af disse vil blive overført til 2029. Hvis det viser sig nødvendigt, vil det 

desuden i de kommende års budgetlægning være muligt at fremrykke KB-

bevillinger til 2029 fra 2030 og frem. 

  

Borgmesterens Afdeling 
Økonomi 
Aarhus Kommune 

Budget og Planlægning 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte telefon: 89 40 21 43 

 

Direkte e-mail:  

tr@aarhus.dk 

 

Sag: EMN-2023-016030 

Dokumentnummer:  

12574203 

 

Sagsbehandler: 

Troels Rottbøll 



 

 

19. september 2024 

Side 2 af 2 

   

Permanente KB'-
bevillinger 

I alt   289.317.305 kr. 

Teknik og Miljø, anlæg     

  KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker 307.469 kr. 

  KB skitseprojekter grundsalg 57.588 kr. 

  KB Styrkelse af Grønne byrum 4.231.200 kr. 

  Grundbevilling Arealudvikling 4.127.362 kr. 

  KB Sikkerhed og miljø 6.629.870 kr. 

  K.B Stianlæg 4.548.580 kr. 

  KB Mindre vejanlæg ved byudvikling 4.408.661 kr. 

  KB Mindre vejarbejder 6.656.266 kr. 

  KB Cykelhandlingsplan 3.506.981 kr. 

  KB Opholdshuse 553.449 kr. 

  KB Gadebelysningsarbejder 3.741.824 kr. 

  KB Bidrag til kloakforsyningen 13.716.849 kr. 

  KB Fremkommelighedspulje 5.138.436 kr. 

  KB Broer og fortove, vedligeholdelse 3.082.832 kr. 

  KB "Smukke veje" 363.376 kr. 

  KB Skitseprojektering 5.434.104 kr. 

  KB Skitseprojektering byggemodning 5.150.257 kr. 

Aarhus Ejendomme MSB     

  Indledende omkostninger - diverse projekter -76.416 kr. 

Aarhus Ejendomme MTM     

  KB Bygninger 140.958.424 kr. 

  KB Skitseprojekter EJD 1.057.800 kr. 

Aarhus Ejendomme MSO     

  2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse 18.042.005 kr. 

Aarhus Ejendomme MKB     

  KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) 3.548.188 kr. 

  KB - Kulturbygninger, vedligehold (B 2022-2025) 1.057.800 kr. 

Aarhus Ejendomme MBU     

  KB Folkeskoler, vedligehold 10.320.160 kr. 

  KB Dagtilbud, vedligehold 8.382.624 kr. 

  Idrætsfaciliteter 1.727.855 kr. 

  Reducerede konsulentudgifter -8.839.604 kr. 

Sport & Fritid,Anlægsbevillinger     

  KB Genopretning 3.455.711 kr. 

  KB Stadion & Idrætsanlæg 1.463.621 kr. 

  KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg 3.132.434 kr. 

  KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil 2.508.803 kr. 

  Udbygning idrætsfaciliteter i byudviklingsområder 1.727.855 kr. 

  Anlægspuljen til idræts- og fritidsfaciliteter * 16.089.128 kr. 

  KB Musikhuset, Vedligehold 3.457.108 kr. 

  KB Musikhuset, Investeringer 3.914.244 kr. 

  KB - Konsulentbesparelse  -3.770.547 kr. 

Anlægsprojekter Borgmesterens Afdeling     

  KB Indsatser i risikoområder 10.937.488 kr. 

  KB - Konsulentbesparelse (Budgetforlig 2021-24) -1.432.480 kr. 

*Friholdes for reduktion. 
Det permanente niveau er opgjort pr. 19. september 2024. Oversigten indeholder ikke KB’er på grundsalgsområdet. 



 

 

Bilag 3: Oversigt over tiltag i anlægseftersyn 

 

Projekt/pulje Reduktion kr. Konsekvens 

Kollegierenoveringer 

- rammebeløb 

 

24.700.000 Beløbet er forventeligt afsat til renovering/genopbygning af 

Skjoldhøj-kollegiet. Projektet er endnu ikke godkendt af By-

rådet, hvorfor beløbet kan revurderes. 

Generationernes 

Hus, velfærdstekno-

logi 

4.535.021 Midlerne forventes ikke anvendt, da mange velfærdstekno-

logiske behov blev løst via hovedentreprise. 

Reserveret byråds-

udmøntning (multifol-

kested) 

14.358.138 Oprindeligt opsparing på 28,7 mio. kr. til solceller. Herefter 

reserveret i 2018 til udbygning af Folkestedet i forbindelse 

med en stor bygningsrokade omkring Carl Blochs Gade. 

Projektet er nu stoppet. Halvdelen af beløbet foreslås reser-

veret til etablering af servicefaciliteter i forbindelse med for-

ventet ombygning af ældreboliger til plejeboliger på Carl 

Blochs Gade. Den anden halvdel anvendes i anlægsefter-

synet . 

Forbedring af vejnet-

tet  

41.300.000 Midlerne er samlet afsat på dette bevillingsprogram er til 

bl.a. rundkørsel ved Skejby og Moesgaard Allé. Begge pro-

jekter kan revurderes, men det anbefales at det er midlerne 

vedrørende Moesgaard Allé, der evt. nulstilles da projektet 

har vist sig svært at realisere. 

Øget kapacitet på 

indfaldsvejene - Vi-

borgvej 

 

10.000.000 Forventet mindreforbrug. 

Rutebilstationen 

 

1.300.000 Afsatte midler til undersøgelse af alternativ placering af ru-

tebilstationen. Analysen er endnu ikke opstartet, hvorfor 

midlerne kan revurderes. 

Sundhedstårn 18.200.000 DGI-Huset Aarhus vil etablere et Idræts- og Sundhedstårn i 

6 etager ved siden af det eksisterende DGI-Hus. Projektet 

har fået tilsagn fra 3 budgetforlig. 2020, 2023 og 2024 (i alt 

12.5 mio.) 5 mio. kr. heraf står på anlægsreserven. Derud-

over har projektet fået et juridisk bindende tilsagn på 5 mio. 

kr. fra Sport & Fritids anlægspulje. Endvidere fremgår føl-

gende af budgetforlig 2023: Sundhed og Omsorg undersø-

ger i samarbejde med Kultur og Borgerservice og DGI-hu-

set, om der kan laves aftaler med relevante kommunale el-

ler civilsamfundsaktører, der giver en husleje på 400.000 

kroner årligt, hvilket vil give grundlag for et driftsfinansieret 

anlæg på ca. 8 mio. kroner. Forhåndsreservationer og øv-

rige tilsagn fra budgetforligene gælder indtil ultimo 2026 

(besluttet i budgetaftale 2024). Projektet har også modtaget 

en fondsdonation. 

5 %-pulje klimabyg til 

Klima og GMP 

259.000.000 Puljen er afsat i den 11-årige investeringsplan mhp. at ned-

bringe klimaaftrykket fra kommunalt byggeri. Dette ud fra en 

vurdering af, at en ekstra satsning på klimavenligt byggeri 

er dyrere end almindeligt byggeri. Puljen kan omprioriteres 

til klima og grøn mobilitet, således midlerne fortsat anven-

des til CO2-reduktion.  
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Bilag 4: Omprioritering fra anlæg til klimatilpasning, myndig-
hedsbehandling og tilsyn på det almene boligområde samt Af-
tale om grøn mobilitet 
 
I forbindelse med anlægseftersynet er alle anlægsprojekter og anlægsreser-
ver på Teknik og Miljøs område blevet gennemgået. Det har givet anledning 
til overvejelser om relevante omprioriteringer til håndtering af nogle af de 
væsentligste forestående budgetudfordringer, som blev beskrevet i den 
fremsendte følgeskrivelse til budgettet. 
 
Teknik og Miljø vurderer, at særligt udfordringerne i forbindelse med bortfald 
af midler til tilsyn af de almene boligorganisationer samt myndighedsbehand-
ling i forbindelse med omdannelse og renoveringer i de udsatte boligområ-
der er væsentlige at håndtere.   
 
Teknik og Miljø vurderer endvidere behov for at igangsætte konkrete klimatil-
pasningsprojekter, som skal gøre Aarhus kommune mere robust overfor kli-
maforandringer, jf. Klimatilpasningsplan 2024-2030. 
 
Teknik og Miljø foreslår samlet set følgende omprioriteringer: 
 
Klimatilpasning 
Klimaforandringerne og de stigende vandmængder nødvendiggør et skær-
pet fokus på klimatilpasning. På den baggrund har Teknik og Miljø udarbej-
det en ny klimatilpasningsplan for 2024-2030. Der er allerede afsat midler til 
klimatilpasning, blandt andet i Investeringsplan 2024-2034, men der resterer 
et samlet finansieringsbehov på ca. 50 mio. kr.  
 
Under forudsætning af, at der også afsættes midler i finansiering fra anlægs-
bufferen til klimatilpasning, foreslås det at finde yderligere følgende finansie-
ring inden for Teknik og Miljøs ramme (sektor 2.01): 
 

 Fuld reduktion af opsparing til cykelparkeringshus på 15,8 mio. kr., 
som følge af korrektionen til aftale om grøn mobilitet i anlægseftersy-
net, hvor der alligevel ikke afsættes midler til cykelparkeringshuset. 
 

 Alternativt kan anvendes delvis reduktion af udskudte midler på KB 
Cykelhandlingsplan, som endnu ikke er disponeret til konkrete pro-
jekter, svarende til 16 mio. kr. 
 
På KB Cykelhandlingsplan er der i perioden 2025-2028 et budget på 
i alt ca. 116 mio.kr. Heraf er der 40 mio.kr. i tidsforskudte midler, 
hvoraf 20 mio. kr. ikke er disponeret til konkrete projekter. Udover de 
16 mio. kr., som foreslås omprioriteret til klimatilpasning, foreslås 4 
mio. kr. omprioriteret til løft af rammen til kollektiv trafik som forudsat 
i Aftale om grøn mobilitet – dette er beskrevet nedenfor. Dvs. der fo-
reslås omprioritering fra KB Cykelhandlingsplan på i alt 20 mio.kr. 
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Sagsbehandler: 
Line Joel Sand 
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Dermed kan der investeres minimum 15 mio. kr. (anlæg) i konkrete klimatil-
pasningsprojekter som skal bidrage til større robusthed overfor klimahæn-
delser i fremtiden. 
 
Myndighedsbehandling og tilsyn på det almene boligområde samt 
planlægning i udsatte boligområder (udløb af nuværende bevilling) 
Med aftalen om udsatte boligområder følger tryk på myndighedsbehandling 
og tilsyn på det almene boligområde samt planlægning for omdannelsen af 
de nye områder. Dette knytter sig både til lokalplanlægning, men navnlig 
også til myndighedsbehandling af de såkaldte skema A-B-C mv. 
 
Endvidere viser erfaringerne fra Brabrand Boligforening, at et proaktivt tilsyn 
med forpligtende styringsdialoger er en hjørnesten i den gode dialog mellem 
kommune og boligforeninger.  
 
Teknik og Miljøs eksisterende bevilling til formålet – givet med budget 2021 
og finansieret via byudviklingskontoen – er midlertidig og udløber med ud-
gangen af 2024.  
 
Forlængelse og finansiering af den nuværende bevilling foreslås via omprio-
ritering fra anlæg inden for Teknik og Miljøs ramme (sektor 2.01): 

 Fuld reduktion af KB smukke veje som har et årligt budget på ca. 
400.000 kr. 

 Delvis reduktion af KB Kloakforsyning svarende til 2 mio. kr. årligt. 
 
Dermed kan der omprioriteres 2,4 mio.kr. (drift) årligt til at fortsætte myndig-
hedsbehandling og tilsyn på det almene boligområde samt planlægning i ud-
satte boligområder. 
  
Opsamling 

Budgetudfordring Forslag til finansiering Investering i alt 

Klimatilpasning Opsparing til cykelparke-
ringshus på 15,8 mio. kr. i 
MTM 
 
KB Cykelhandlingsplan, 
svarende til 16 mio. kr. 
 

15 mio. kr.(anlæg) 

Myndighedsbe-
handling og tilsyn 
på det almene bo-
ligområde  

KB smukke veje i perioden 
2025-2028, svarende til 
400.000 kr. årligt  
 
KB Kloakforsyning i perio-
den 2025-2028, svarende 
til 2 mio. kr. årligt. 
 

9,6 mio. kr. / 2,4 
mio.kr. årligt (drift) 

 


