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FORESP@RGSEL
til rddmanden for Teknik og Miljg - Tilsynet med Almene boliger.

Afdeling Klostervangen, Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)
Budgetoverskridelse og huslejeforhgjelse i forbindelse med renovering
Afdelingsmgde forkaster budget. Sagen indbragt for Tilsynet

Hvad har Tilsynet foretaget sig i sagen og hvad agter Tilsynet at foretage sig i sagen?
Hvordan vil de ramte beboere blive inddraget og orienteret?

Hvis noget er undersggt, hvad er sa konklusionen og hvilke konsekvenser for ledelse
og Boligorganisation i AAB?

Hvad mener Tilsynet om AABs budget-, byggestyring og beboerinddragelse?

Er der nogen sammenhang til direktgr Anders Rgnnebos fratraeden?

Den 23.5.2022 nedstemte beboerne pa et afdelingsmgde det fremlagte budget, som
indeholdt en huslejestigning pa 12 mio. kr. Huslejestigningen skulle finansiere en
budgetoverskridelse pa renoveringsbudgettet, af den siden 2017 igangveerende
renovering af boligerne, med 73 mio. kr.

Beboerne mener ikke, at det er dem, der skal betale disse 73 mio. kr. De oplever sig
manipuleret med, og mener, der har vaeret en uduelig ledelse af projektet, og at det
ma vaere de uduelige, der skal betale.

Hvad mener Tilsynet?

Sagen starter i 2017 hvor bebeboerne stemmer ja til en Helhedsplan lokket af |gfter
om ”gratis” renovering af boligerne. Kort efter starten pa projektet skrider
budgettet imidlertid f@rste gang. Tilbuddet (det billigste) pa 320 mio. kr., som der
var budgetteret med holder slet ikke.

Beboerne sluger en huslejeforhgjelse for at finansiere en fordyrelse af projektet
med 74 — 80 mio. kr.



Beboere fortaeller, at de har oplevet at leve tre/fire ar i et kaos, hvor deres hjem har
vaeret omdannet til en byggeplads.

”De reelle forhold adskiller sig voldsomt fra de Igfter, vi blev givet, inden
afdelingsmgdet stemte ja til helhedsplanen 2017.

Ud over det fysiske kaos har vi ligeledes oplevet, at planlaegning af renoveringen,
kommunikationen og gkonomien har sejlet.

Vi har oplevet, at byggeledelsen har truffet en lang raekke ukvalificerede og
fordyrende beslutninger og har sendt regningen videre til beboerne”.

Men nu siger de stop.
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