

Navngivningsprocessen er i fuld gang og fortsætter endnu. Processen blev påbegyndt i samarbejde med en specialeskrivende fra Aarhus Universitet, som fokuserede på lokal inddragelse, lokalhistorie og kultur- og naturarv. Fra projektet har vi modtaget skønne og kreative navneforslag fra jer, som nu tages med videre i navngivningsprocessen.

Tidslinje over Arbejdet med Navngivningen



25. april 2025

Indhentning af de første navneforslag fra borgere i lokalområdet.



Maj

Behandling af navneforslag af den specialestuderende som skriver om navngivning af 300 hektar områderne.



Juli og August

Opsamling på navneforslag.




August

300 hektar projektgruppen inviterer til informationsmøde om navngivningen.



Efterår 2025

Sidste runde på navngivningen.



Bestemmelse af endelige navne for områderne engang herefter.



300 hektar ny natur