



**Til byrådsgruppen for Radikale Venstre**

21. august 2017  
Side 1 af 1

**Besvarelse af 10 dages forespørgsel om cykelsti på Skejbygårdsvej**

**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

Notatet besvarer de spørgsmål, som Radikale Venstre har stillet til MTM i henhold til reglerne om 10-dages forespørgsler.

**Spørgsmål:**

*Forslaget var på budgettet i 2014 og blev vedtaget. Hvorfor er cykelstien ikke blevet bygget endnu? Kan der sættes en dato for hvornår man forventer at gå i gang? Eller gives en status?*

Rådhuset, Rådhuspladsen 2  
8100 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

**Svar:**

Til orientering blev der først fundet anlægsmidler til cykelstien på Skejbygårdsvej i forbindelse med Anlægsprogram 2016-2020, som byrådet vedtog den 27. april 2016. Midlerne blev afsat i 2016 og 2017.

Direkte e-mail:  
post@mtm.aarhus.dk  
www.aarhus.dk

Projektet er blevet lidt forsinket, da aftaler omkring arealer desværre har trukket ud.

Sag: 17/035292-2

Dette skyldes primært forholdene ved Føtex, hvor især nogle fredede træer skulle indarbejdes i projektet. Dette er nu indarbejdet, bl.a. ved tilpasning af buslommer samt godkendelsen heraf. Derudover er de resterende aftaler om arealer nu indgået.

Til orientering udvælges entreprenøren ved licitation den 6. september 2017. Dermed kan anlægsarbejdet påbegyndes i slutningen af september og forventeligt afsluttes senest til marts 2018.

Kristian Würtz  
Rådmand

/

Tyge Wanstrup  
Chef for Byens Anvendelse