

Bilag 2: Procesplan for arbejdet med digital inklusion - Aarhus Kommune

| Aktivitet | Dato | Bemærkninger | Ansvarlig |
|---|----------------------------|--|---------------|
| Prøvehandlinger og forberedende aktiviteter i efteråret 2023 | Efteråret 2023 | Hver magistratsafdeling igangsætter 3-5 prøvehandlinger og forberedende aktiviteter med fokus på den målgruppe, som de har et overordnet ansvar for. Gerne et tværgående samarbejde. | Erfa-gruppe |
| Midtvejsevaluering til Sekretariatschefgruppen | Oktober 2023 | Hvad er status på arbejdet med prøvehandlinger og forberedende aktiviteter? Hvilken læring ser vi konturerne af? | Borgerservice |
| Beslutningsoplæg til Sekretariatschefgruppen | December 2023 | På baggrund af læring fra prøvehandlinger og forberedende aktiviteter: Hvilke konkrete indsatser vil vi arbejde med ift. målgrupperne? | Borgerservice |
| Realisering af indsatser | 2024 - 2026 | | Erfa-gruppe |
| Midtvejsevaluering af indsatser til Sekretariatschefgruppen | Hvert halvår i 2024 - 2026 | Hvad er status på arbejdet med indsatser? Hvilken læring ser vi konturerne af? Hvilken værdi opnår vi? | Borgerservice |
| Evaluering og anbefalinger til Sekretariatschefgruppen og Direktørgruppen | December 2026 | Hvad har vi opnået med Plan for digital inklusion? Hvilken læring? Hvordan skal vi fremadrettet arbejde med digital inklusion i Aarhus Kommune? | Borgerservice |