

Enhedslisten De Rød-Grønne, i Aarhus Byråd



Solveig Munk, solveig.munk@aarhus.dk, 21 28 54 97

FORESPØRGSEL TIL BORGMESTEREN - STADIONBYGGERIET

Vedr. stabilisering af blød jord under eksisterende Stadionhaller

Iflg. pressemeddelelse fra Kongelundens sekretariat er det netop blevet opdaget, at dele af det nuværende stadion står på såkaldt ikke-bæredygtige jordaflejringer. Der skal etableres en såkaldt sekantpælevæg for at stabilisere jorden under og ved Stadionhallerne, og derefter skal bløde og ikke-bæredygtige jordlag fjernes, før nyt stadion kan bygges.

Det fremgår at det indebærer ”en større og mere tidskrævende opgave end først antaget”.

Byggeriet af nyt stadion kan herved blive op til 5 mdr. forsinket.

Det fremgår af pressemeddelelsen at Kongelundssekretariatet garanterer at ”Projektet holdes fortsat inden for den fastsatte økonomiske ramme” på 741 mio. kr.

Flg. spørgsmål ønskes besvaret:

1. Hvad er forklaringen på at den opgave først opdages nu på dette sene tidspunkt i projektet?
2. Hvilke garantier og forsikringer er der for at den gamle fredede Stadionhal ikke kommer til at lide overlast?
3. Kan borgmesteren garantere at kommunens udgifter fortsat holdes indenfor rammen på 741 mio. kr.?
4. Hvordan forklares det at en projektperiode, der forlænges med flere opgaver og mere tid end det er antaget ved projektstart - og vel udbud? - ikke bliver dyrere?
5. At holde gang i en så stor byggeplads i ekstra fem måneder er ikke gratis. Hvad kommer det til at koste? Hvem betaler merudgifterne?
6. At etablere en såkaldt sekantpælevæg, bortkørsel af jord og tilkørsel af nyt jord er ikke gratis? Hvad er prisen for det? Hvem betaler?
7. Hvis kommunen får regningen til merudgifterne: Hvordan skal den så betales uden at sprænge den fastsatte ramme?



Aarhus byråd den 9.2.2024

Solveig Munk
Formand for Teknisk Udvalg
Medlem af Handicaprådet