TIDSPLAN

RISSKOV SKOLE BYGGER

EFTERAR 2023- SOMMER 2624
RADGIVNING 0G INDDRAGELSE

Radgivning med bruger- og borgerinddragelse. :
Mulighedsstudier, helhedsplan, funktions- FORAR 06 SOMMER 2025 2028
afklaring og organisatorisk samarbejde. EU-UDBUD AF ENTREPRISER INDFLYTNING
SOMMER- VINTER 2023 SOMMER 2621 - FORAR 2625 2025-20621
PROJEKTAFKLARING 06 HORGARDEN PROKJEKTERING BYGGEPERIODE
Indledende opgaveforstaelse, projektorganisation,  Byggetekniske lgsninger afklares,
projektgrundlag, snitflader, anlaegsskonomisk designes, tegnes og beregnes.

overslag og lokalplanundersogelse.

Ombygning af Hergarden til undervisning.

Se projektbeskrivelsen (PDF)



https://risskovskole.aarhus.dk/media/ukof233j/om-og-udbygning-af-risskov-skole-0200-projektbeskrivelse-06102023.pdf

