



## Borgmesterens Afdeling

16. august 2017  
Side 1 af 2

### Radikale Venstre ønsker status på midler til skolemøbler

#### Henvendelsens tekst:

”Vi har tidligere fået tildelt 5 mio. kr. til brug til skolemøbler. Midlerne er sidenhen mest af alt blevet brugt på hele processen omkring det, hvorfor vi ønsker en status på det, som pengene var tiltænkt – skolemøblerne. Hvis vi vil have attraktive skoler med et godt læringsmiljø og stoppe flugten til privatskolerne er der behov for et løft af inventarerne.”

#### Status på midlerne

Indledningsvist kan det nævnes at alle de 5 mio. kr. er eller vil blive brugt til skoleinventar. Alle skoler er således blevet tildelt kr. 100.000 fra puljen, her er medregnet Kaløvigskolen og de 2 specialskoler.

Når det er sagt, er det korrekt at udmøntningen af puljen er tilrettelagt i en proces i foråret 2017, der skulle sikre, at pengene bruges bedst muligt.

Processen omkring udmøntningen af skoleinventarpuljen blev, som Børn og Unge-Udvalget er orienteret om, sat i gang ved en inspirationsworkshop den 9. marts 2017 for skolebestyrelse, skoleledelse, elevråd, FU-bestyrelse og FU-ledelse. Workshopen dannede grundlag for indkøbene efterfølgende.

Desuden blev der holdt et møde med de leverandører, som Aarhus Kommune har en indkøbsaftale med, for at aftale deres rolle i anskaffelserne. Leverandørerne blev inviteret til at lave forslag til indretning og efterfølgende levere de ønskede indretningsforslag til skolernes rumtyper ud fra definerede funktioner og kapacitet. I løsningsforslagene forudsættes det, at indkøbene skal supplere skolernes nuværende inventar og indretning.

Efter inspirationsworkshop sendte skolerne tegninger af lokaler til leverandørerne i uge 12. Leverandørerne udarbejdede tilbud til præsentation for skolerne i uge 17. Skolerne udvalgte i uge 18, hvilket leverandørtilbud de ønskede at gøre brug af og indkøbte inventaret. 28 skoler valgte at følge denne plan; men det er endnu ikke alle der har afgivet ordrer.

Der er siden afviklet en runde 2, som 8 skoler valgte at følge. I alt 36 skoler har altså fået leveret inventar eller har indkøb under behandling.

De resterende skoler har endnu ikke valgt at bruge midlerne. For en stor dels vedkommende, fordi man har ønsket at anvende midlerne i forbindelse med kommende anlægsprojekter.

### BØRN OG UNGE

Administrationsafdelingen B og U  
Aarhus Kommune

#### Planlægningsafdelingen

Grøndalsvej 2  
8260 Viby J

Telefon: 41 85 75 55  
Direkte telefon: 30 71 56 68

Direkte e-mail:  
lv01@aarhus.dk

Sag: 16/047950-12  
Sagsbehandler:  
Lene Vestervang Olsen



Summen af ordreopgørelserne dag dato er i alt 2,74 mio. kr. for 18 skoler. Det viser, at de fleste skoler har valgt at supplere de 100.000 kr. med egne midler.

16. august 2017  
Side 2 af 2

Hensigten med puljen om at forbedre læringsmiljøerne på skolerne ved et løft af inventaret på skolerne, er dermed på vej til at blive indfriet. Det kan nævnes at behovet var opgjort til 100 mio. kr., dermed har puljen betydet at 5% er indfriet med denne pulje.

Efter indkøb af inventar og senest 15. december 2017 fremsendes kort evaluering af indkøbet af inventar til Planlægning i forbindelse med refusion af kr. 100.000 til hver skole. Evalueringen har til formål at indsamle data og viden omkring inventarindkøbene og de erfaringer, der er gjort. Denne dataopsamling skal anvendes til fremtidige anbefalinger omkring køb af inventar, samt til en afsluttende status som vil blive fremsendt til Børn og Ungeudvalget.

Med venlig hilsen

Bünyamin Simsek  
rådmand

/

Jan Præstholt  
direktør